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Últimamente se encuentran términos dentro en la industria AEC (Arquitectura, 

Ingeniería y construcción por sus siglas en inglés), como planificación colaborativa, 

diseño concurrente, equipos integrados, planificación e integración temprana. Estos 

responden a metodologías no tradicionales que traen consigo altos beneficios de 

ahorros de tiempos, costos, progresos en la productividad y calidad, mejoras 

notables en la constructabilidad, así como en la fluidez de información y 

comunicación del proyecto 

La industria AEC, sin embargo, es conocida por tener gran cantidad de disciplinas 

asociadas que trabajan de forma disgregada, por el largo ciclo de vida de los 

proyectos, la alta rotación de personal y alta demanda de mano de obra, 

características que hacen que se perciba como una industria fragmentada, 

pudiéndose visualizar en tres dimensiones. La primera es la temporal, no toda la 

información y comunicación fluye en el tiempo, desde las primeras fases hasta las 

últimas, lo que se realiza en el diseño, no necesariamente se realiza de esa forma 

en la ejecución. La segunda es espacial, significa que, en un mismo momento, los 

equipos trabajan de forma separada pudiendo presentarse inconsistencias en sus 

resultados preliminares y al momento de coordinar distintas especialidades. La 

tercera es transversal, entre proyectos, referido a que cada proyecto de una misma 

empresa trabaja a su forma, sin aprender de otros proyectos simultáneos o pasados.  

Aunado a esto, los contratos que son empleados en la industria AEC son 

tradicionalmente de diseño, licitación y construcción (DBB-Design-Bid-Build), es 

decir, que luego que el equipo de diseño ha culminado totalmente el proyecto y sus 

entregables, se realiza la licitación o concurso para determinar quién ejecutará la 

obra. Esta manera de trabajar de forma tan segmentada ha traído históricamente 

consecuencias de retrabajos, pérdidas de tiempo, gran cantidad de solicitudes de 

información del proyecto, sobrecostos y sobretiempos.  

En otros países, como Reino Unido, por ejemplo, se utiliza en el sector público de 

forma predeterminada el Design-Build o Diseño-Construcción, en el cual, la relación 

entre los equipos de diseño y construcción es un poco más integrada. Igualmente, 

se está haciendo más fuerte en países desarrollados, el uso del Integrated Project 

Delivery (IPD) que algunos asocian con Lean Project Delivery (LPD) por la 

incorporación de herramientas de Lean Management en el proceso. Tanto el IPD 

como LPD, añaden cambios interesantes en varios aspectos del proyecto como la 
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incorporación temprana del constructor o participantes claves; respeto y confianza 

entre contratante, contratista, diseñadores, consultores, subcontratistas e incluso 

proveedores; innovación y tomas de decisiones en forma colaborativa; compartir 

riesgos y recompensas; comunicación abierta; planificación y diseño intensivo; 

definición temprana de objetivos del proyecto, y por último, uso de tecnología 

apropiada.  

Las barreras para implementar en los proyectos un sistema integrado son altas, se 

tienen grandes desafíos en la industria. Como investigadores, consultores, 

profesores, profesionales y estudiantes del área tenemos el deber de convertirnos 

en agentes de cambio, buscando estrategias que permitan mejorar los procesos 

hacia la transparencia y confianza en las comunicaciones, trabajando con un fin 

común desde diferentes perspectivas y disciplinas para beneficio del proyecto y las 

comunidades que se verán favorecidas. Formándonos en tecnologías de punta 

(BIM-Building Information Modeling, modelos nD, Construcción y Diseño virtual, 

gemelos digitales) para alcanzar mejores desempeños y generar más valor para 

todos los actores involucrados del proceso y producto de los proyectos. Aún nos 

falta mucho que aprender, innovar, implementar, probar, investigar, mejorar, 

alcanzar… ¿estamos dispuestos? 
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